## Grupp nr: 2

- Nina Hedman, ni.hedman@gmail.com
- Victor Sago, victorsago01@gmail.com
- Pontus Sandliden, pontussandliden@hotmail.com
- Annika Svedin, annika.svedin@gmail.com
- Felix Törnqvist, felix.trnqvist@gmail.com

# Planering från föregående redovisning

Till nästa gång planerar vi att:


Implementerat hälften - majoriteten av programmet

## Kommandon och funktioner

- CommandPrompt—Pontus, Nina
- cd Annika
- pwd Nina
- cp Felix
- file Victor


#### Status: Nina Hedman

- Läste på om olika kommandon och Java-implementation
- Tog bort felaktiga klasser och dess testklasser
- Metod och dess test för att lista innehåll i lokal mapp
- Försökt få systemet att samarbeta med varandra och mig




#### Status: Pontus Sandliden


- Läste på om olika kommandon och Java-implementation
- Utvecklade skelett f
  ör CommandPrompt
- Försökt få systemet att samarbeta med varandra och mig



### Status: Annika


 Implementerat tester/metoder som listar filer, letar upp sökvägen till projektets hemkatalog, sökvägen till hemkatalogens parent






### Status: Felix

Skapat enhetstester för





## Status: Victor Sago

- Försökt få eclipse att funka med github
- Skapade .gitignore som kan användas av alla

Adding gitignore and amending the bulid file

# Planering

- Skapa den nya strukturen för att testerna skall fungera hos alla
- Klara med de kommandon och dess tester vi påbörjat och hittills planerat att implementera
- Bestämma vad mer vi vill implementera